تقرير الأعمال

: مبرمج حاسب آلي	الوظيفة	: محمد حامد علوي	الموظف
۲۰ ینایر ۲۰۱۸ م	إلى	۲۶ دیسمبر ۲۰۱۷ م	الفترة من

ملاحظات	مبررات	الإنجاز	الخطة	العمل	م
	يؤجل إلى أن يتم توحيد مصادر البيانات بين البرنامجين.	لم يتم	نعم	إنشاء تقارير المشتركة بين البرنامج الداخلي والبوابة	1
	تم العمل عليه ولكن بعد النظر ينقل القائمات إلى الصفحات الخاصة بها فيكون مثلا قائمة المشاريع في الصفحات الخاصة بالمشاريع وتم التقسيم إلى صفحات المشاريع المعتمدة والتي في قيد انتظار الاعتماد والمشاريع التي تم الاعتذار عنها . وكذلك قائمة الجهات تنقل في الصفحات الخاصة بالجهات. ويكتفي في الصفحة الرئيسية بالرابط إلى القائمة المطلوبة ويكتفي في الصفحة الرئيسية بالرابط إلى القائمة المطلوبة داخل البرنامج. وذلك لضمان سرعة تنزيل الصفحة الرئيسية. وقد كان ثقيلا بسبب عملية استعلام الجهات والمشاريع. وتكون الصفحة الرئيسية مخصصة للتقارير المختصرة والرسوم البيانية.	تم	نعم	برنامج البوابة: الاكتفاء بعشر صفوف لكل القائمة في الصفحة الرئيسية.	2
	تم وضغ التنبيه في أعلى الصفحة إذا سجلت جهة جديدة، مع الرقم بعدد تلك الجهات المقدمة والرابط إلى قائمة الجهات.	تم	نعم	برنامج البوابة: الجهات المستفيدة الجديدة في الصفحة الرئيسية	3
	تم وضغ التنبيه في أعلى الصفحة إذا سجل مشروع جديد، مع الرقم بعدد تلك المشاريع المقدمة والرابط إلى قائمة المشاريع.	تم	نعم	برنامج البوابة: المشاريع الجديدة في الصفحة الرئيسية	4
	في صفحة تفاصيل كل جهة تمت إضافة قائمة المشاريع التي قامت بها الجهة، ورابط تقرير لكل مشروع: نص التقرير، ورابط فيديو، ورابط مستند التقرير.	تم	نعم	برنامج البوابة: تقارير الجهات	5

في الصفحة الرئيسية تم وضع رقم عدد جميع الجهات	تم	نعم	برنامج البوابة: التقارير المختصرة	6
المسجلة والمعتمدة والتي في قيد انتظار الاعتماد والجهات				
التي تم الاعتذار عنها، وكذلك جميع المشاريع المسجلة				
والمشاريع التي في انتطار الاعتماد والمشاريع التي تم				
الاعتذار عنها.				
قيد العمل عليه ومستمر.	لم يتم	نعم	برنامج البوابة: رسومات بيانية في	7
	,,	,	القائمة الرئيسية	
	تم	۲	أخذ دورة تدريبة في التقنيات الجديدة	8
	١		في البرمجة التي تخدم تطوير برامج	
			المؤسسة:	
			JavaScript ES6 -	
			NodeJS -	
			VueJS -	
			MongoDB -	
			- Webpack - إدارة الرسائل باستخدام لغة	
			PHP ,MySQL,jQuery	
			فحص برنامج البوابة وتحسن أدائه في	
	تم	አ	التنزيل.	9
			بسرين. فحص قاعدة بيانات البوابة وتعديل	10
	تم	K	بعض الجداول تلبية لحاجة البرنامج.	10
	تم	X	حل مشكلة تغيير المستخدم المسؤول	11
			لمكتب جاليات العارضة.	
	تم	K	استمرار تجربة برنامج الأفراد مع	12
			التطوير:	
			- إضافة خانات جداول في قاعدة	
			بيانات	
			 تعديل فلتر بعض الخانات 	
			الإلزامية لوجود المستفيدين لا	
			تتوفر فيهم بيانات تلك الخانات.	